
 
H.	
  CUESTIONARIO	
  DE	
  LA	
  EVALUACIÓN	
  DEL	
  PROYECTO	
  

	
  
Nombre	
  del	
  Proyecto:	
  	
  

	
  

“AMPLIACION	
  HASTA	
  6to.	
  GRADO	
  EN	
  LA	
  INSTITUCION	
  EDUCATIVA	
  N°	
  50743	
  DE	
  LA	
  COMUNIDAD	
  

DE	
  SIHUA	
  “	
  

Socio	
  Local:	
  

• Institución	
  Educativa	
  N°	
  50743	
  de	
  la	
  comunidad	
  de	
  Sihua.	
  

• Unidad	
  de	
  Gestión	
  Educativa	
  Local	
  Calca.	
  	
  UGEL-­‐C	
  

Ubicación	
  del	
  Proyecto:	
  	
  

Esta	
  comunidad,	
  se	
  encuentra	
  ubicada	
  A	
  6	
  km.	
  del	
  DISTRITO	
  DE	
  COYA,	
  provincia	
  de	
  Calca,	
  Departamento	
  

del	
  Cusco.	
  

	
  
1.	
  ALCANCE	
  Y	
  BENEFICIARIOS	
  
• ¿El	
  proyecto	
  alcanzó	
  a	
  los	
  beneficiarios	
  como	
  se	
  había	
  planeado?	
  

	
  
Si	
  se	
  alcanzó	
  como	
  se	
  planifico	
  al	
  inicio	
  atendiéndose	
  ahora	
  a	
  toda	
  la	
  población	
  escolar	
  	
  de	
  	
  Sihua	
  de	
  
primero	
  a	
  sexto	
  grado	
  con	
  una	
  profesora	
  por	
  aula.	
  	
  
	
  

• ¿Quién	
   se	
   benefició	
   directamente	
   e	
   indirectamente	
   del	
   proyecto?	
   ¿Cuántas	
   personas	
   se	
   han	
  
beneficiado?	
  ¿Cuántos	
  de	
  los	
  beneficiarios	
  fueron	
  varones	
  y	
  cuántas	
  mujeres?	
  ¿Cuántos	
  fueron	
  niños,	
  
adultos,	
  y	
  personas	
  mayores?	
  
	
  
Los	
   beneficiarios	
   directos	
   fueron	
   todos	
   	
   los	
   niños	
   y	
   niñas	
   atendidos	
   en	
   	
   la	
   Institución	
   Educativa	
  
50743	
  de	
  Sihua	
  desde	
  el	
  2012	
  	
  al	
  2014.	
  
Vale	
  recordar,	
  que	
  a	
  esta	
  institución	
  educativa	
  solo	
  atendía	
  una	
  profesora	
  de	
  1ro	
  a	
  4to	
  grado,	
  
motivo	
  por	
  el	
  cual	
  hubo	
  fuga	
  de	
  escolares,	
  es	
  decir	
  era	
  una	
  institución	
  unidocente.	
  
Gracias	
  al	
  convenio	
  de	
  la	
  Fundación	
  Alma	
  ,	
  a	
  partir	
  del	
  2012	
  	
  se	
  empezó	
  a	
  atender	
  con	
  un	
  profesor	
  
(a)	
  por	
  aula	
  o	
  grado	
  hasta	
  finalizar	
  el	
  año	
  escolar	
  2014.	
  
	
  
Beneficiarios:	
  por	
  años:	
  
	
  
El	
  año	
  2011	
   	
   teníamos	
  solo	
   	
  de	
  1ro	
  a	
  4to	
  grado	
   	
   	
  un	
  total	
  de	
  51	
  niños	
  de	
   los	
  cuales	
   	
  21	
  niñas	
  y	
  30	
  
Niños,	
  tal	
  como	
  consta	
  en	
  las	
  actas	
  oficiales	
  remitidas	
  a	
  la	
  UGEL-­‐	
  Calca.	
  
	
  
	
  
	
  



	
  

	
  
	
  



	
  

	
  
	
  



El	
  año	
  2012	
  se	
  atendió	
  de	
  1ro	
  a	
  5to	
  grado	
  	
  con	
  un	
  total	
  de	
  80	
  niños	
  de	
  los	
  cuales	
  39	
  	
  	
  niñas	
  y	
  41	
  	
  
Niños,	
  tal	
  como	
  consta	
  en	
  las	
  actas	
  oficiales	
  remitidas	
  a	
  la	
  UGEL-­‐	
  Calca.	
  

	
  

	
  



	
  

	
  



	
  
El	
   año	
  2013	
  se	
  atendió	
  de	
  1ro	
  a	
  6to	
  grado	
   	
   con	
  un	
   total	
  de	
  93	
  niños	
   ,	
  de	
   las	
   cuales	
  45	
  niñas	
  y	
  48	
  	
  	
  	
  	
  
Niños,	
  tal	
  como	
  consta	
  en	
  las	
  actas	
  oficiales	
  remitidas	
  a	
  la	
  UGEL-­‐	
  Calca.	
  

	
  



	
  
	
  



	
  

	
  
	
  



	
  
El	
  año	
  2014	
  también	
  se	
  	
  	
  atendió	
  de	
  1ro	
  a	
  6to	
  grado	
  	
  con	
  un	
  total	
  de	
  80	
  niños	
  de	
  los	
  cuaes	
  43	
  	
  niñas	
  y	
  
45	
  	
  	
  	
  	
  Niños,	
  tal	
  como	
  consta	
  en	
  las	
  actas	
  oficiales	
  remitidas	
  a	
  la	
  UGEL-­‐	
  Calca.	
  

	
  



	
  
	
  

	
  
	
  



	
  
	
  
	
  

	
  



	
  
	
  
RESUMEN:	
  
AÑO	
   1°	
   2°	
   3°	
   4°	
   5°	
   6°	
   TOTAL	
   FINANCIAMIENTO	
  

V	
   M	
   V	
   M	
   V	
   M	
   V	
   M	
   V	
   M	
   V	
   M	
  
2011	
   11	
   06	
   06	
   08	
   10	
   01	
   03	
   06	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   51	
   Solo	
  el	
  M.	
  de	
  Educ.	
  
2012	
   03	
   06	
   10	
   06	
   07	
   13	
   12	
   05	
   09	
   09	
   -­‐	
   -­‐	
   80	
   Convenio	
  con	
  la	
  F.	
  

ALMA	
  
2013	
   06	
   06	
   03	
   09	
   11	
   07	
   06	
   12	
   12	
   05	
   10	
   09	
   93	
   Convenio	
  con	
  la	
  F.	
  

ALMA	
  
2014	
   04	
   05	
   07	
   06	
   04	
   07	
   11	
   07	
   06	
   11	
   13	
   07	
   88	
   Convenio	
  con	
  la	
  F.	
  

ALMA	
  
	
  
	
  
Como	
  se	
  puede	
  observar	
  cada	
  año	
  se	
  fue	
  incrementado	
  de	
  grado	
  hasta	
  llegar	
  a	
  la	
  meta	
  programada	
  
de	
   ampliación	
   	
   hasta	
  6to	
   grado,	
   gracias	
   al	
   convenio	
   suscrito	
  por	
   la	
   Fundación	
  Alma	
   	
   con	
   la	
  UGEL-­‐	
  
Calca,	
  Municipio	
  de	
  Coya	
  (2	
  años)	
  
	
  

	
  
2.	
  DISEÑO	
  DEL	
  PROYECTO	
  	
  
• ¿Se	
   llevaron	
  a	
  cabo	
   las	
  actividades	
  como	
  se	
  habían	
  planeado	
  inicialmente	
  (como	
  fue	
   indicado	
  en	
  el	
  

Documento	
  A)?	
  
	
  
Podemos	
  decir	
  que	
  si	
  se	
  llevaron	
  a	
  cabo	
  las	
  actividades	
  planificadas	
  puesto	
  que:	
  
	
  
	
  

v La	
  Unidad	
  de	
  Gestión	
  Educativa	
  Local	
  (UGEL)	
  –	
  Calca.	
  	
  
Finalizo	
  el	
  año	
  escolar	
  2014	
  	
  con	
  dos	
  profesoras	
  nombradas	
  (Prof.	
  Rosa	
  Sánchez	
  Escalante	
  y	
  
Prof.	
  Vilma	
  Mora	
  Vásquez)	
  y	
  una	
  profesora	
  contratada	
  (Prof.	
  Ruth	
  Mily	
  Saire	
  Quispe)	
  	
  



	
  
v La	
  Municipalidad	
  de	
  Coya	
  ;	
  También	
  cumplió	
  su	
  compromiso	
  apoyando	
  con	
  dos	
  profesoras	
  

contratadas(	
  Prof.	
  Yesica	
  Serrano	
  	
  y	
  la	
  Prof.	
  Juana	
  Quispe)	
  	
  
	
  

v La	
   Fundación	
   Alma	
   también	
   finaliza	
   este	
   año	
   escolar	
   2014	
   con	
   la	
   contratación	
   de	
   una	
  
profesora	
  (	
  Prof.	
  Elva	
  Montes	
  Flores)	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Se	
  deja	
  a	
  la	
  Dirección	
  y	
  	
  Directivos	
  de	
  la	
  AMAPAFA	
  	
  hacer	
  la	
  petición	
  de	
  una	
  plaza	
  de	
  un	
  profesor	
  (a)	
  	
  
a	
  la	
  UGEL	
  –	
  Calca	
  y	
  la	
  Municipalidad	
  de	
  Coya;	
  	
  a	
  su	
  debida	
  oportunidad;	
  	
  puesto	
  que	
  la	
  Institución	
  ALMA	
  	
  
culmino	
  con	
  el	
  Proyecto	
  de	
  ampliación	
  hasta	
  el	
  6to	
  grado.	
  

	
  
• ¿La	
   implementación	
   de	
   estas	
   actividades	
   alcanzaron	
   los	
   resultados	
   (productos	
   y/o	
   servicios)	
  

esperados?	
  	
  
Si	
  	
  se	
  alcanzó	
  	
  los	
  resultados	
  esperados	
  como	
  se	
  observa	
  en	
  las	
  actas	
  de	
  evaluación	
  	
  final.	
  	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  



	
  
	
  
	
  

	
  
	
  



	
  

	
  



	
  



	
  

	
  



	
  

	
  



	
  
COMO	
   se	
   puede	
  observar	
   en	
   las	
   actas	
   finales	
   del	
   2011	
   se	
   ve	
   	
   niños	
   retirados	
   (R)	
   por	
   deserción	
  
escolar	
  Y	
  desaprobados	
   (D),	
  PERO	
  en	
   las	
  actas	
   finales	
  del	
  2014	
   	
   ya	
  no	
  hay	
  deserción	
  de	
  niños	
  y	
  
niñas	
  así	
  como	
  mejoraron	
  en	
  los	
  promedios	
  de	
  rendimiento	
  académico.	
  
	
  
3.	
  IMPACTO	
  
• ¿La	
   implementación	
   del	
   proyecto	
   consiguió	
   el	
   impacto	
   esperado	
   (como	
   fue	
   indicado	
   en	
   el	
  

Documento	
  A)?	
  
	
  

Aspecto	
   Indicador	
   Medida	
  
Mejor	
  aprendizaje	
  de	
  
capacidades.	
  

Rendimiento	
  optimo	
   Retirados/Desaprobados	
  2011:	
  
10%	
  
Retirados/Desaprobados	
  2014:	
  
0%	
  

Confianza	
  y	
  seguridad	
   Niños	
  participativos.	
   Auto	
  recreativos	
  y	
  desarrollo	
  
del	
  pensamiento	
  individual	
  

Niños	
  llenos	
  de	
  energía	
   Rendimiento	
  escolar	
   Ya	
  no	
  realizan	
  caminatas	
  de	
  
larga	
  distancia	
  para	
  llegar	
  a	
  la	
  
I.E.	
  Alumnos	
  tienen	
  mas	
  energía	
  
y	
  retienen	
  la	
  información	
  mejor.	
  
	
  
	
  

Apoyo	
  de	
  padres	
  de	
  familia.	
   Padres	
  preocupados	
  en	
  la	
  educación	
  
	
  de	
  sus	
  hijos	
  

Participación	
  en	
  reuniones	
  de	
  
aula	
  y	
  asambleas	
  generales	
  
mejoró	
  bastante.	
  	
  
	
  

Ampliación	
  de	
  grados	
   Niños	
  y	
  niñas	
  que	
  retornan	
   2011:	
  Grados	
  1-­‐4	
  de	
  6	
  
2014:	
  Grados	
  1-­‐6	
  de	
  6	
  

Apoyo	
  estatal	
   Por	
  la	
  ampliación	
  de	
  grados	
  del	
  1ro	
  
al	
  6to	
  

2011:	
  1	
  profesora	
  contratada	
  
por	
  la	
  UGEL	
  
2014:	
  3	
  profesores	
  contratados	
  
por	
  la	
  UGEL,	
  2	
  por	
  la	
  
Municipalidad	
  
La	
  nueva	
  infraestructura	
  de	
  la	
  
I.E.	
  
Implementación	
  de	
  inicial	
  

	
  
	
  

• ¿Cuál	
  fue	
  el	
  impacto	
  de	
  este	
  proyecto	
  en	
  la	
  población	
  beneficiada?	
  
	
  
Una	
  educación	
  accesible	
  y	
  cercana.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

SE	
  EVITO	
  LAS	
  CAMINATAS	
  	
  DISTANTES	
  A	
  LOS	
  ESCOLARES,	
  	
  QUEDANDO	
  AUN	
  POR	
  HACER	
  ESTAS	
  
CAMINATAS	
  ALOS	
  COLEGIALES	
  Y	
  	
  COMUNEROS	
  EN	
  GENERAL.	
  

	
  
	
  
	
  

	
  



	
  
	
  
	
  

	
  
¿Cuáles	
  fueron	
  los	
  efectos	
  del	
  proyecto	
  para	
  usted,	
  nuestro	
  socio	
  local?	
  
	
  
El	
  desarrollo	
  de	
  una	
  I.E.	
  más	
  completa.(	
  	
  La	
  Atención	
  desde	
  Inicial	
  hasta	
  sexto	
  grado)	
  
	
  

• ¿Hubo	
  algún(s)	
  impacto(s)	
  positivo(s)	
  o	
  negativo(s)	
  imprevistos?	
  
	
  
La	
  reconstrucción	
  de	
  la	
  infraestructura	
  de	
  la	
  I.E.	
  
	
  



	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

• ¿Cual	
  podrá	
  ser	
  el	
  impacto	
  de	
  este	
  proyecto	
  a	
  largo	
  plazo?	
  
	
  
Que	
   la	
   UGEL	
   –	
   Calca	
   ,	
   ASUMA	
   la	
   Dirección	
   de	
   la	
   Institución	
   Educativa,	
   como	
   consecuencia	
   la	
  
culminación	
  de	
  los	
  estudios	
  primarios	
  	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  la	
  institución	
  educativa	
  de	
  Sihua.	
  
	
  

• ¿El	
   proyecto	
   satisfació	
   las	
   necesidades	
   que	
   lo	
   originaron?	
   ¿Algunas	
   de	
   estas	
   necesidades	
   todavía	
  
existen?	
  
	
  
Si	
  se	
  satisfació,	
  pero	
  	
  no	
  en	
  su	
  totalidad,	
  esperando	
  que	
  para	
  este	
  año	
  la	
  UGEL	
  cumpla	
  con	
  lo	
  pactado.	
  
	
  

• ¿Alcanzó	
  este	
  proyecto	
  todos	
  los	
  objetivos?	
  
	
  
Si	
  se	
  alcanzó	
  los	
  objetivos	
  esperados	
  con	
  respecto	
  al	
  rendimiento	
  académico	
  escolar.	
  

	
  
	
  
4.	
  SOSTENIBILIDAD	
  
• ¿Cómo	
  los	
  actores	
  locales	
  (incluyendo	
  los	
  beneficiaros)	
  se	
  involucraron	
  en	
  el	
  proyecto?	
  

	
  
Poniendo	
  interés	
  en	
  la	
  educación	
  de	
  sus	
  hijos,	
  apoyo	
  en	
  casa	
  y	
  enviando	
  puntualmente	
  a	
  la	
  I.E.	
  
	
  

• ¿Cómo	
  se	
  van	
  a	
  mantener	
  los	
  resultados	
  del	
  proyecto	
  a	
  largo	
  plazo	
  
	
  
-­‐Funcionamiento,	
  de	
  la	
  Institución	
  educativa	
  de	
  1ro	
  a	
  6to	
  con	
  presupuesto	
  local,	
  
-­‐	
  Incremento	
  de	
  estudiante,	
  rendimientos	
  académicos	
  de	
  los	
  alumnos,	
  	
  
-­‐Niños	
  con	
  estudios	
  primarios	
  satisfactorios.	
  
-­‐	
  Plazas	
  de	
  la	
  UGEL-­‐Calca	
  se	
  mantienen	
  permanentamente	
  

	
  
5.	
  ALTERNATIVAS	
  Y	
  LECCIONES	
  APRENDIDAS	
  	
  
• ¿Qué	
  lecciones	
  se	
  aprendieron	
  con	
  la	
  ejecución	
  de	
  este	
  proyecto?	
  



	
  
-­‐El	
  rendimiento	
  académico	
  intelectual	
  
-­‐El	
  desarrollo	
  ético	
  o	
  y	
  moral	
  de	
  cada	
  alumno	
  
-­‐Las	
  expresiones	
  artísticas	
  e	
  intelectuales	
  de	
  los	
  alumnos.	
  
	
  

o ¿Qué	
  cambios	
  importantes	
  se	
  podrían	
  haber	
  hecho	
  para	
  incrementar	
  los	
  objetivos	
  
alcanzados?	
  
	
  
Hacer	
  el	
  seguimiento	
  constante	
  en	
  la	
  UGEL	
  	
  	
  Calca	
  ,	
  para	
  la	
  creación	
  de	
  un	
  presupuesto	
  más	
  
para	
  la	
  I.E.	
  de	
  Sihua.	
  (Puesto	
  que	
  los	
  funcionarios	
  de	
  la	
  UGEL	
  una	
  vez	
  firmado	
  el	
  convenio	
  lo	
  
archivan	
  y	
  no	
  tramitan	
  el	
  presupuesto	
  al	
  Ministerio	
  de	
  Educación)	
  
	
  

o ¿Qué	
  se	
  podría	
  haber	
  hecho	
  diferente	
  para	
  terminar	
  el	
  proyecto	
  de	
  una	
  manera	
  más	
  
eficiente?	
  
	
  
Tal	
  vez	
  se	
  debió	
  firmar	
  convenio	
  con	
  la	
  Dirección	
  	
   Regional	
  de	
  Educación	
  Cusco	
  (DRE-­‐C)	
  ,	
  
puesto	
  que	
  los	
  Directores	
  de	
  UGEL	
  son	
  removidos	
  de	
  su	
  cargo	
  constantemente	
  ,	
  por	
  ello	
  es	
  
difícil	
  seguir	
  con	
  la	
  tramitación	
  de	
  presupuestos	
  para	
  las	
  I.E.	
  locales.	
  	
  
	
  

• ¿Cómo	
  puede	
  	
  Alma	
  Fundación	
  mejorar	
  proyectos	
  futuros?	
  
	
  
Si	
  se	
  realiza	
  convenios	
  ,	
  siempre	
  hacerlos	
  	
  participes	
  	
  y	
  tener	
  reuniones	
  con	
  todos	
  los	
  involucrados	
  
cada	
  cierto	
  tiempo	
  para	
  ver	
  los	
  cumplimientos	
  de	
  las	
  partes	
  que	
  firman	
  un	
  convenio.	
  

	
  
	
  

6.	
  OTROS	
  COMENTARIOS	
  
Gracias	
  	
  a	
  la	
  Fundación	
  Alma	
  por	
  haberme	
  dado	
  la	
  oportunidad	
  de	
  trabajar	
  con	
  niños	
  y	
  niñas	
  durante	
  un	
  

largo	
  periodo,	
  para	
  poder	
  lograr	
  mi	
  objetivo	
  como	
  profesora	
  	
  ya	
  que	
  no	
  se	
  logra	
  solo	
  en	
  un	
  año.	
  

Ya	
  que	
  	
  es	
  difícil	
  hacerlo	
  para	
  los	
  profesores	
  contratados	
  ,puestos	
  que	
  año	
  tras	
  año	
  vamos	
  a	
  diferentes	
  

lugares	
  e	
  instituciones	
  según	
  el	
  ranking	
  que	
  nos	
  corresponda.	
  	
  

	
  

	
  

Preparado	
  por:	
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Título:	
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