
 
  

 

H. CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nombre del Proyecto: Academia “Puerto Miguel” 

Socio Local: Municipalidad Distrital de Fernando Lores y Autoridades de la comunidad de Puerto              

Miguel  

Ubicación del Proyecto: Comunidad Campesina de “Puerto Miguel” 

 
 
Agradeceré a quien conteste este cuestionario que lo haga de la manera más objetiva y veraz. Agradeceré,                 
adicionalmente, cualquier comentario o sugerencia.  
 
Antes de responder a las preguntas, por favor revise los Documentos del Planeamiento, en particular el                
Documento A: Cuestionario del Plan de Proyecto. 
 
Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, conteste las preguntas lo                 
mejor que pueda. 

 
 
1. ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
● ¿El proyecto alcanzó a los beneficiarios como se había planeado? 

o ¿Quién se benefició directamente e indirectamente del proyecto? ¿Cuántas personas se han            
beneficiado? ¿Cuántos de los beneficiarios fueron varones y cuántas mujeres? ¿Cuántos           
fueron niños, adultos, y personas mayores? ¿Cuántos viven en zonas rurales, urbanas, y             
peri-urbanas? 
 

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes de la Institución Educativa            
Nº 60160 “Puerto Miguel”, haciendo un total de 30 estudiantes entre ellos, 13 varones              
y 17 mujeres. 
Todos los estudiantes habitan en la comunidad de “Puerto Miguel”, perteneciente a la             
zona rural del Distrito de Fernando Lores. Todos los estudiantes son de condición             
económicamente humilde ya que sus padres se dedican a la agricultura y a la pesca.  
El proyecto les ayudó en cuanto a la mejoría de la educación de los estudiantes y a                 
trazarse metas a corto y largo plazo. A que los padres tomen más interés en la                
educación y formación de sus hijos enviándolos al proyecto.  
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES GRADO 

   
01 AHUANARI GONCALVEZ, Milagros Diney Libre (6to) 

02 RAMIREZ PACAYA, Herman Libre (6to) 

03 MACUYAMA SILVA, Cristian Alexis Libre (6to) 
04 FLORES SIAS, Marcelo Libre (6to) 

05 MEZA AHUANARI, Briceida Rosalis Libre (6to) 
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06 PASHANASI INUMA, Hetel Carolina 1º 

07 SILVA MANIHUARI, Shirley Llanela 1º 

08 PALLA AHUANARI, Rodrigo 1º 
09 SALAS CURICO, Laly Roxanita 1º 

10 FLORES SIAS, Danayra 1º 

11 MONTES MANIHUARI, Ítalo Max 1º 
12 MACUYAMA AHUANARI, Jesly 1º 

13 CAHUAZA TAMANI, Mari Carmen 2º 

14 SALAS CURICO, Estefita Brigitte 2º 
15 MACUYAMA SILVA, Renzo Jonisio 2º 

 
        ALUMNOS DE 3º, 4º, 5º Y EGRESADOS. 

Nº APELLIDOS NOMBRES GRADO 
   

01 MACUYAMA SILVA, Frank Joimar 3º 
02 SILVA MANIHUARI, Jacob Antonio 3º 
03 RUIZ MACUYAMA, Diego Gonzalo 3º 
04 DAMAZO ACHO, Dayana Brillit 4º 
05 MACUYAMA PIÑA, Liz Marilia 4º 
06 MELENDEZ RUIZ, Gladis 4º 
07 PASHANASI INUMA, Denis Aaron 4º 
08 PEÑA BARDALES, Sharen Cristina 4º 
09 RIOS AHUANARI, Daniela Melita 4º 
10 VALERA AHUANARI, Julian 4º 
11 AHUANARI MELENDEZ, Nixon 5º 
12 FLORES PAREDES, Marcio Antonio 5º 
13 MEZA AHUANARI, Anilia Giuliana 5º 
14 MORENO PACAYA, Antonio 5º 
15 AHUANARI MELENDEZ,  EGRESADO 

 
 
2. DISEÑO DEL PROYECTO  
● ¿Se llevaron a cabo las actividades como se habían planeado inicialmente (como fue indicado en el                

Documento A)? 
 

No se desarrolló el proyecto como se había planeado, porque no había el compromiso              
de los padres de familia, ni de las autoridades comunales mucho menos del director de               
la Institución Educativa y a esto se suma la falta de maestros del turno de la mañana                 
en el área de comunicación y matemática oportunamente, y estos inconvenientes han            
dificultado de alguna manera el aprendizaje de los estudiantes, pero, a pesar de estos              
impases, los profesores de la A.C. Alma, hemos trabajado de acuerdo a lo             
programado.  
 
● ¿La implementación de estas actividades alcanzaron los resultados (productos y/o servicios)           

esperados?  
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Las actividades programadas, se desarrollaron de manera irregular por actividades          
propias de la comunidad y de la Institución Educativa y además por la poca              
participación de los estudiantes, de tal manera que solo los estudiantes que asistieron             
con regularidad al proyecto alcanzaron el progreso previsto en cuanto a su creatividad,             
pensamiento crítico, comunicación, participación y entendimiento del proyecto.  
 

3. IMPACTO 
● ¿La implementación del proyecto consiguió el impacto esperado (como fue indicado en el             

Documento A)? 
 

DATOS DUROS 
Aspecto Indicador Medida Logro 

Mejoramient
o académico 
 

Exámenes de 
prueba 
 

% de alumnos que 
mejoran sus notas 
en los exámenes  
 

El 50% de los estudiantes muestran interés y        
creatividad en las actividades, reflejándose     
en el puntaje de 84 por parte de una alumna          
del 4to grado y un puntaje de 17 por parte de           
una alumna del 1er grado. De los cuales el         
35% entre 1ro y 5to grado mejoró en los         
puntajes de simulacro. Así mismo los      
resultados de sus notas en las áreas de        
comunicación y matemática, por la presencia      
del proyecto, ya que la I.E. no contaba con         
docentes en dichas áreas, mientras que el       
otro 50% no asiste a clases. 

Mayor acceso  
a la  
educación 
superior y  
Beca 

Ingresantes Número de  
alumnos 
participantes que  
acceden Beca 18 o    
la educación  
superior 

Aun, no existen alumnos que accedan a beca         
18, debido que hasta la fecha no hay        
cronograma para el examen de postulación      
para la beca. 

Resultados 
de la  
evaluación 
 

 

Aprobados en  
el simulacro 
 

% de alumnos   
aprobados entre  
abril y diciembre   
2016 
 

Del 50% de estudiantes, solo el 20% de ellos         
obtuvieron puntajes aprobatorios en los     
simulacros desarrollados en el proyecto.  

Interés en la   
educación de  
parte de los   
estudiantes  

Asistencia % de asistencia al    
proyecto 

El 50% de los estudiantes asisten al       
proyecto. 

 
DATOS SUAVES 

Aspecto Indicador Medida Logro 

Mayor 
interés en  
los estudios  
superiores 

Motivación de  
seguir 
estudiando en  
el nivel  
superior 

Observaciones de  
profesores y  
padres de familia 

Del 50% de alumnos que asistieron al       
proyecto, el 30% de ellos, fueron persuadidos       
para que estudien, de acuerdo a las charlas        
vocacionales realizadas, en la cual se      
inclinaron por diferentes carreras de acuerdo      
al test realizada, donde coincidían las carreras       
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elegidas. 
Enseñanza 
en el aula 

Estrategia de  
profesores de  
aula 

Los profesores  
implementan 
estrategias en el   
aula ( SI / NO) 

Los profesores no buscaron implementar     
estrategias pedagógicas activas, ya que casi en       
todo el año la I.E., no contaron con los         
docentes de matemática ni comunicación. 

 
 

● ¿Cuál fue el impacto de este proyecto en la población beneficiada? 
o Por favor, incluya un testimonio de uno de los beneficiados  

 
Testimonio de Anilia Giuliana Meza Ahuanari, estudiante de 5º de secundaria de la I.E.              
N° 60160 de “Puerto Miguel”: 

- El impacto que se dio en la población beneficiada es que como estudiante pude ver un                
gran avance académico en mis compañeros y en mí, a pesar de que muchos padres               
no tomaban interés en la importancia de nuestra educación; gracias al proyecto            
nuestros padres vieron avances en nuestras labores académicas y son conscientes de            
la poca importancia y participación que le dieron al proyecto; por eso yo pido en               
nombre de mis compañeros que el proyecto continúe en nuestra comunidad y seguir             
apoyando a los estudiantes. 
● ¿Cuáles fueron los efectos del proyecto para usted, nuestro socio local? 
Sr. Nixon teniente gobernador de la comunidad 
El planteamiento del proyecto pre-universitario me parece interesante; ya que los           
jóvenes que aspiran estudiar una carrera profesional es todo un reto, porque, requiere             
que el maestro tenga un buen nivel académico para satisfacer las exigencias de los              
estudiantes. No es fácil el acceso para los jóvenes de la zona rural a una academia                
pre-universitaria y esta experiencia fue enriquecedora para los alumnos de nuestra           
comunidad, gracias a la labor de los docentes, para estos jóvenes que tanto lo              
necesitan. 
 
● ¿Hubo algún(s) impacto(s) positivo(s) o negativo(s) imprevistos? 

 
El impacto positivo del proyecto es que nunca antes habían tenido la oportunidad de              
estudiar en una academia pre-universitaria y de manera gratuita y de esto están muy              
agradecidos, aunque, han sido pocos los que han sabido aprovechar este beneficio. 
 
Al inicio, como en todo proyecto hemos tenido dificultades, pero, que en el proceso se               
han superado tales como: la presencia irregular de profesores del turno de la mañana              
en las áreas de comunicación y matemática, la falta de compromiso de las autoridades              
comunales y del director de la Institución Educativa, también está el factor            
climatológico que ha hecho que los ríos mermen su caudal dificultando de esta manera              
el suministro de agua para poder trasladarse a la comunidad, como también bañarse,             
lavar y cocinar. 

 
● ¿Cual podrá ser el impacto de este proyecto a largo plazo? 
 
El impacto del proyecto a largo plazo en la comunidad de “Puerto Miguel” podría ser,               
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lograr una educación de calidad y que el nivel académico de los estudiantes crezca              
cualitativamente y estar en un nivel competitivo de cualquier estudiante del país. Que             
la mentalidad de los estudiantes, de los padres de familia y de la comunidad en               
general cambie positivamente y se sientan convencidos que tiene las mismas           
oportunidades y capacidades para estudiar una carrera profesional y contribuir al           
desarrollo de su comunidad, de la región y del país. 
 
● ¿El proyecto satisfizo las necesidades que lo originaron? ¿Algunas de estas necesidades todavía             

existen? 
o ¿Hay otras necesidades relacionadas que el proyecto no pudo alcanzar?  

 
El proyecto no logró satisfacer las necesidades que lo originaron al 100% en cuanto a               
los logros de aprendizaje ya que los estudiantes no asistieron con regularidad al             
proyecto; no hubo apoyo de los padres hacia sus hijos ni de la comunidad en general. 
La comunicación con el director de la Institución Educativa de “Puerto Miguel” fue casi              
nula imposibilitando el desarrollo de algunas clases y charlas de orientación vocacional            
programadas, sumándose a esto la falta de un proyector, solicitado en el convenio al              
Municipio Distrital de Fernando Lores, el cual no cumplió su compromiso con el             
proyecto.  
 
● ¿Alcanzó este proyecto todos los objetivos? 
 
El proyecto no logró concretar al 100% los objetivos trazados en la academia             
pre-universitaria, es decir, con los estudiantes que asistían de manera irregular, pero,            
sí logró con los estudiantes que asistían de manera regular, puesto que, con ellos              
había continuidad con los temas desarrollados, por lo tanto, el proceso de enseñanza             
aprendizaje se desarrolló óptimamente.  
 
4. SOSTENIBILIDAD 
● ¿Cómo los actores locales (incluyendo los beneficiaros) se involucraron en el proyecto? 
 
Los padres de familia cedieron el local donde funciona la Institución Educativa, para el              
desarrollo del proyecto, academia pre-universitaria y la construcción de dos          
habitaciones para los maestros del proyecto; durante el desarrollo del proyecto, ningún            
padre ni madre de familia ha venido a consultar con los maestros sobre el avance               
académico de sus hijos.  
Los pocos estudiantes que asisten a clases muestran interés en seguir con el             
proyecto, aprender nuevas cosas y mejorar sus aptitudes académicas. 
 
● ¿Cómo se van a mantener los resultados del proyecto a largo plazo? 
 
Los resultados del proyecto se mantendrán a largo plazo propiciando una actitud            
reflexiva, motivando un espíritu emprendedor y creando un pensamiento colaborativo,          
en la que, no solo los estudiantes y los maestros sean los únicos actores, sino también                
los padres de familia, las autoridades comunales, el director de la Institución Educativa             
se involucren y sean parte protagónica del proceso de aprendizaje de sus hijos, a              
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través de la academia pre-universitaria; solo así, se logrará la sostenibilidad del            
proyecto. 
 
5. ALTERNATIVAS Y LECCIONES APRENDIDAS  
● ¿Qué lecciones se aprendieron con la ejecución de este proyecto? 

o ¿Qué se podría haber hecho diferente para terminar el proyecto de una manera más              
eficiente? 

No tener un espacio o infraestructura aparte de la Institución Educativa, es un factor              
que ha impedido en ciertas ocasiones el desarrollo de las clases ya que los profesores               
usaban el ambiente por diversas razones (reunión con el director, reunión con los             
padres de familia, pintado de aulas, etc). 
El aspecto geográfico influye grandemente, dificultando el desplazamiento de los          
estudiantes que viven en otras comunidades alejadas del lugar donde se desarrolla el             
proyecto. 
Que el director y los profesores de la Institución Educativa, se involucren con el              
proyecto, solo así se podría terminar el proyecto con más eficiencia. 
 
● ¿Cómo puede la Alma Fundación mejorar proyectos futuros? 
 
-Seleccionando el caserío o la comunidad con las características que la A.C. Alma             
exige. 
-Capacitando y actualizando a los maestros en los diversos proyectos que tiene la A.              
C. Alma, para garantizar su óptima ejecución. 
- Implementando oportuna y adecuadamente cada proyecto, con material bibliográfico,          
pedagógico y logístico pertinente. 
- Realizar sensibilización con las comunidades donde se vaya implementar el proyecto,            
creando conciencia y compromiso, en cada uno de ellos y de esta manera tener              
mejores resultados. 
 
6. FOTOS 
● Por favor incluya las fotos más recientes (mínimo 4)  

 
Participación de los estudiantes, autoridades y padres de familia en la clasura del proyecto.  
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Sharen exponiendo su ensayo de farmacéutica en la clausura del proyecto.  

Clases realizadas con los estudiantes del proyecto del 1ro al 5to grado de secundaria. 
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7. OTROS COMENTARIOS 
 

Hubo algunas dificultades que escapan de nuestra capacidad de solución como; el            

desmayo masivo de los estudiantes y algunos pobladores de “Puerto Miguel” a causa             

de algunos juegos espirituales (juego de ouija llamando a los espiritus) que            

practicaban, esto según el diagnóstico de los maestros y médicos que vieron el caso,              

trayendo consigo la inasistencia a consecuencia de este fenómeno. 
Preparado por: 

Nombre: David Arévalo Panduro, Edwin Álvarez Yumbato- Raquel Vásquez Hidalgo 

Título: Academia Pre-Universitaria 

Firma:  

Fecha: Diciembre 2016 
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