

Título del Proyecto: Biblioteca "KALLPANCHIS"

Institución: Asociación Civil Fundación Hope Holanda Perú.

Monto de apoyo:

Periodo del reporte: ABRIL

1. Información del apoyo

I. Objetivo del proyecto

Contribuir al sólido desarrollo de capacidades y conocimientos para la vida y para aprender en la escuela, en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona periférica de la provincia de Cusco, como parte de su proceso educativo.

II. Resultados logrados a la fecha.

- Se observo que los niños tienen un compromiso con la biblioteca en la realización de sus tareas puesto que se muestra gran concurrencia de niños nuevos como antiguos.
- Que la organización e implementación de ambientes fue efectiva mostrándose más ordenada y cómoda para los niños en la realización de sus tareas.
- Así mismo se obtuvo logros como es el de que los niños trabajen ordenadamente y que cada uno de ellos cumpla eficazmente su papel importante como estudiante dentro y fuera de la biblioteca

III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto

- Los beneficiarios del proyecto proceden de diferentes barrios como son: Callanca, Picchu la Rinconada, Picchu Alto, Independencia, Camino Real, Tica tica, Arco, Huasahuara, Bambid, Virgen Asunta, Don José de San Martín, Mirador, Villa María, San Benito, Cinco de Abril, Chinchero, La Ñusta etc.
- Se observa que todos estos beneficiarios son de diferentes niveles como es: Primaria, Secundaria y Superior.
- A la biblioteca asisten de 30 a más niños.
- Así mismo se observo que hay niños nuevos provenientes de comunidades como es el caso de 3 niños que vienen del poblado de cachimayo esté ubicado a 30 minutos de la ciudad de cusco.

IV. Resultados no previstos

- Hubo fallas técnicas en dos de las computadoras lo cual fue un perjuicio para realizar las tareas escolares.
- Durante el desarrollo de las actividades programadas en la biblioteca se observó que una parte de los niños la falta de responsabilidad en cuanto a la asistencia.
- Se observó que hay niños nuevos los cuales presentan dificultades en el aprendizaje los cual dificulta el proceso e realización de tareas con los demás niños.
- Dentro de la currícula en los colegios hubo un incremento de horas en el área de educación física siendo este el motivo que muchos de nuestros niños no tienen una asistencia diaria a la biblioteca.

2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha

- En el transcurso del mes la asistencia de los niños fue de gran afluencia a la biblioteca puesto que muchos de estos niños, en cuanto a la asesoría individual a los escolares de primaria y secundaria fue efectiva ya que muchos de ellos se encuentran en un nivel de de aprendizaje alto, muchos de los padres Se encuentran muy satisfechos por el desempeño de sus hijos en colegio, en cuanto a la lectura por placer se observó que una parte de los niños se sienten cómodos leyendo.
- Se realizó una reunión con los responsables de cada área para realizar una efectiva calidad de enseñanza con estrategias implantadas.

3. Beneficiarios hasta la fecha

MES DE ABRIL

DÍA	INICIAL/PRIMARIA	SECUNDARIA	SUPERIOR
1.	15	5	0
2.	20	4	0
3.	16	11	1
4.	15	10	2
5.			
6.			
7.	30	20	2
8.	20	3	0
9.	15	12	1
10.	18	5	1
11.	23	2	2
12.			
13.			
14.	25	5	1
15.	15	10	5

16.	20	15	1
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	18	5	1
22.	25	15	2
23.	30	10	3
24.	20	8	4
25.			
26.			
27.	18	9	1
28.	19	10	1
29.	22	7	3
30.	15	2	1
Total	399	168	32

Asistentes al área de Matemática: 200 niños en todo el mes de abril.

4. Lecciones aprendidas:

- El compromiso de asistencia diaria a la biblioteca mostrando en ellos la responsabilidad.
- Fomento de los hábitos de aseo en cada uno de los niños con dinámicas
- Muestran una gran responsabilidad en la realización de sus tareas y en lecturas diarias de al menos 15 minutos.

5 Otros:

Se tuvo dificultades inconvenientes con los materiales de trabajo ya que muchos de los niños recurrentes a la biblioteca no se les podía facilitar puesto que no se contaba con los respectivos materiales, así mismo se presento algunas fallas técnicas con el servicio de algunas de las computadoras lo cual dificulto enormemente el desarrollo de las tareas de los niños.

6. Adjuntar fotografías (los más relevantes)**Preparado por:**

Nombre: HAROL MILTHON APAZA CHACON

CARLA LORORTUPA ESCALANTE

Título: informe del mes de ABRIL

Firma:

Fecha: 30/05/2014